
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INICIAL

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 M3 685

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL‐57 LITRO 10.148

BASE GRANULAR TIPO C M3 2.445

SUB BASE GRANULAR TIPO C M3 2.445

 GEOTEXTIL NO TEJIDO  NT 2500 TIPO PAVCO O SIMILAR INCLUYE HILO DE POLIPROPILENO PARA 

COSTURAS  
METRO 2.930

 Alquilier por dia de fresasdora para pavimiento, potencia 255HP, peso 19 Toneladas  DIA 15

Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción) BULTO 1310

Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga UNIDAD 1200

Arena De Rio M3 107

Grava De 1/2" Triturado M3 185

Tuberia perforada  4" X 10 M ROLLO ROLLO 33

Formaleta metálica para cuneta tipo V-Calibre: lámina 3mm (1/8") en acero HR-Sección: 1.0m de ancho x 0.30m de 

profundidad-Largo por módulo: 3 metros lineales
UNIDAD y/o MODULO 20

Alambre dulce CAL 18  por rollos de 50 kg UNIDAD 10

Elaboro:

CT. DIAZ MONTILLA DAVID

OFICIAL S10 BICON52

Reviso:

MY. QUIÑONEZ  PEREZ JORGE LUIS 

EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BICON52

VoBo:

COMANDANTE BICON52 UNIDAD EJECUTORA 

VoBo:

SUPERVISOR INVIAS

"EJECUCION DEL CONVENIO INTERDAMINISTRATIVO DE COLABORACION  AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INVIAS- 

SOCIEDAD TEQUENDAMA - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - 

COMANDO DE INGENIEROS – UNIDADES EJECUTORAS, A TRAVÈS DE SU CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CORREDOR 7406 LA MATA – CONVENCIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y NORTE DE 

SANTANDER"

MATERIALES DE CONSTRUCCION

OBSERVACIONES: ESTAS CANTIDADES DE LOS PLANES SON PROYECTADAS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026,  EL CUAL TIENE 

COMO ALCANCE INICIAL MANTENIMIENTO DE 5.5 KILOMETROS Y CONSTRUCCION DE 2,35 KILOMETROS. SI EL PROYECTO LLLEGA A TENER EJECUCION EN OTRAS 

VIGENCIAS SE HARA LA ACTUALIZACION DE LAS CANTIDADES DE TODOS LOS PLANES TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA.  

- SE PRESENTAN VALORES DE LOS MATERIALES ESTIMADOS, NO ESTA INCLUIDO TRANSPORTE. 

- EL MATERIAL RELACIONADO SE DEBERA SUMINISTRAR EN SITIO. 

- TODOS LOS ELEMENTOS CORRESPONDEN SOLO AL MANTENIMIENTO SEGUN EL ANEXO 9 - MATRIZ DIAGNOSTICO PAV FLEXIBLE V0.XLSX, PREVIMANETE SUMINISTRADO 

POR INVIAS 

-TODOS LOS MATERIALES SE LES SUMO MAS EL 10% SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA INTERVENTORIA 

-SEGUN LO MANIFESTADO POR LA INTERVENTORIA Y INVIAS MENCIONADOS MATERIALES SE UTILIZARAN SEGUN LA NECESIDAD PARA EL MANTENIMIENTO REQUERIDO 

SEGUN EL TIEMPO

TC. MONSALVE ORTIZ HENRY MAURICIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL-COMANDO DE INGENIEROSBATALLON DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES  N° 52 "GR. FRANCISCO  TAMAYO CORTES"

PLANES DE NECESIDADES CONVENIO 0790 PARA APROBACION DE INTERVENTORIA

SABADO 22 AGOSTO 2026

PLAN DE NECESIDADES - "TRANSVERSAL DEL CATATUMBO"

ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
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